
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 道路路肩部と市道取付部の段差解消のすりつけ舗装を行うため、表層工を
増工したため。

市道蔵王切田近江新線舗装補修工事

舗装工事

施工延長　L=78.95m
舗装工　不陸整正　　　　　434㎡
　　　　表層(⑤密粒度As)　434㎡

変更なし

2,426,760

胎内市　蔵王　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１３２３番地

信越建設工業株式会社

代表取締役 橋本　勲


