
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 相談室の利用方法を再度検討し、カーペットの設置位置を変更。（面積は
4.5㎡から3㎡に減）
相談室に非常灯２台を追加で設置。

ほっとＨＯＴ・中条応援室及び相談室改修工事

建築一式

応援室改修工事 1式
相談室改修工事 1式

変更なし

4,216,320

胎内市　西本町　地内

変更なし  

変更なし

佐藤建材

佐藤　房雄


