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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設舗装の剥ぎ取りを実施した結果、起点からL=20.0m区間の131.0㎡の
舗装厚が平均t=10.0cmだったことから、アスファルト廃材の処分量を16ｔ増
工した。

市道長橋・小舟戸・城塚線舗装補修工事

舗装工事

施工延長L=160.0m
不陸整正(補足材有)　722.0㎡、表層(⑤密粒度As)715.0㎡、表層(⑨密粒
度As)7.0㎡

変更なし

3,992,760

胎内市　長橋　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市関沢３７番地１

高橋土建株式会社

代表取締役 高橋　三樹男


