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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 送水管埋設位置に既設の埋設管があったため、配管下越しによる送水管
の増工と、掘削転用土について、配管周りの埋戻しに適していないことを確
認し、山砂へ変更とした。

市道築地・下高田・山王線他道路融雪施設(取水)工事

管

取水工 水中ポンプ(消雪パイプ用)φ100mm-11.0kw-3段 1基、
組入制御盤(タイプⅠ)11kw・外気温(雪温)降水型 1個、
受電配電設備(タイプⅠ)11～15kw 1式、φ125mm送水管据付工 L=6.0m

変更なし

4,078,080

胎内市　山王　地内

変更なし  

変更なし

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


