
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事の実施に伴い、児童の安全確保のためプール周囲を区画したことによ
り、実績に合わせて延長を変更する。
また、目隠しフェンスについてメーカー規格品を採用したことにより基礎ブ
ロック数を変更する。Ｖネットフェンスについて、施工実数に合せて減工す
る。

中条小学校プールフェンス改修工事

建築一式

目隠しフェンス新設 38.0ｍ
既設フェンス改修 74.0ｍ

変更なし

3,055,320

胎内市　大川町　地内

変更なし  

変更なし

佐藤建材

佐藤　房雄


