
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 貯留槽撹拌機、受泥槽撹拌機、主ポンプにおいて整備前検査を実施したと
ころ経年劣化や腐食が確認できたため増工した。

中条浄化センター機械設備更新工事

水道施設工事

機械設備整備 1.0式

変更なし

26,271,000

胎内市　塩津　地内

変更なし  

変更なし

埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目３５番地大宮ＭＴビル５階

株式会社　日立プラントサービス　関東支店

支店長 佐藤　淳


