
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 1.工事実施に伴い、施工箇所一部において、舗装幅が想定より路肩側に広
いことが判明したためアスファルトの舗装工を増工した。
2.工事実施に伴い、コンクリート構造物取壊し工及び運搬処理工を増工。

市道鹿ノ俣線他舗装補修工事

舗装工事

施工延長　L=189.0m
舗装工　不陸整正　　　　  1010㎡
　　　　表層(⑤密粒度As)　1110㎡　区画線工(外側線)　170m

変更なし

7,443,360

胎内市　宮久　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市塩沢２３５番地１

株式会社　大平組

代表取締役 大平　哲弘


