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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 地区と協議した結果、側溝の法線を変更するため、舗装工を22.0㎡増工し
た。
また、上記変更に伴い、側溝脇の土砂が側溝内へ流入することを防ぐた
め、砂止めブロック工を増工した。

市道荒井浜２号線側溝新設改良工事

土木一式

施工延長 L=115.9m
U型側溝(300A) L=79.9m
自由勾配側溝(300×400) L=36.0m
砂止めブロック工 １式

変更なし

5,130,000

胎内市　荒井浜　地内

変更なし  

変更なし

有限会社　八幡建設

代表取締役 八幡　セツ子


