
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地再調査の結果、埋設物を確認するため試掘工を２箇所増工した。
また、埋設構造物をかわすため、送水管工を５箇所増工した。

市道築地・下高田・山王線他道路融雪施設(配管)工事

土木一式工事

施工延長 L=424.8m 散水管φ100mm L=105.7m 散水管φ75mm L=93.0m
散水管φ65mm L=220.1m 送水管φ100mm L=3.0m(6.0m) 送水管φ75mm
L=0.6m(1.6m)
送水管φ65mm L=2.4m(5.0m)

変更なし

12,556,500

胎内市　山王　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市柴橋１２７４番地３

興栄建設株式会社

代表取締役 浮須　猛


