
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事着手後、想定以上の地下水が湧き出てきたことから、水替工を増工し
た。
また、地先の要望により車庫乗入高さを調整するため、自由勾配側溝
300*300のL=7.0mをU型側溝360Bに変更した。

市道大出５号線側溝改良工事

土木一式工事

施工延長L=67.0m　側溝工　自由勾配側溝 300*500 L=30.0m、
300*400 L=20.0m、300*300 L= 9.2m、U型360B　L=7.0m、
集水桝 500*500*600 1.0基、水替工　1.0式
舗装工（下層・上層・表層）34.0㎡

変更なし

3,623,400

胎内市　大出　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市笹口浜９４４番地

有限会社　八幡建設

代表取締役 八幡　セツ子


