
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 起工測量の実施と現地確認の結果、舗装面積を20㎡減工としたため。

市道黒川塩谷下館線舗装補修工事

舗装

施工延長 L=90.0m
舗装工 不陸整正（補足材有）483.0㎡ 表層（⑤密粒度As） 483.0㎡

変更なし

2,528,280

胎内市　下館　地内

変更なし  

変更なし

株式会社　大平組

代表取締役 大平　哲弘


