
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 側溝法線の変更に伴う、排水構造物撤去と車道側舗装の数量を減工とした
ため。

市道高野茨島１号線側溝新設改良工事

土木一式

施工延長L=57.0m
側溝工 自由勾配側溝900×1000 L= 0m、900×1100 L=45.7m
横断用900×1100 L=10.0m、舗装工 車道:35.0㎡ 取付道路:65.0㎡
仮設工 たて込簡易土留 L=57.0m、水替工 1.0式

変更なし

10,245,960

胎内市　高野　地内

変更なし  

変更なし

株式会社　西奈美組

代表取締役 西奈美　公平


