
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 雨水の排水について関連工事と調整した結果、竪樋から側溝までの雨水
管埋設を本工事で施工したため、雨水排水工事を増工とした。
西口広場内のアスファルト舗装を傷めないために、敷鉄板養生を増工とし
た。

中条駅西口広場シェルター建築工事

建築一式

上屋工事
Aシェルター 57.50㎡
Bシェルター 19.35㎡

変更なし

26,231,040

胎内市　中条駅西口広場内

変更なし  

変更なし

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


