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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
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契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初、東北電力より新たに当施設用に引込し受電する計画であったが、中
条浄化センターは東北電力の弥彦岡線・紫雲寺線からループ受電を行っ
ているため、これを維持しながら当施設の受電を行う必要があった。東北電
力との協議で高圧線同士の交差は許可できないとのことから、調整の結
果、中条浄化センターの紫雲寺線からの引込の一部を、当施設北側から南
側に迂回して新設し、ループ受電を維持するための工事が追加となったた
め。
また、異常時の自動通報装置追加のためシーケンサ盤機能増設等の増工
のため。

（仮称）し尿等下水道投入施設建設工事 プラント設備工事

機械器具設置

プラント設備工事
機械工事　一式
配管工事　一式
電気・計装工事　一式

平成31年2月28日

286,886,880

胎内市　塩津　地内

平成29年6月12日 平成31年2月28日

変更なし

東京都台東区元浅草二丁目６番６号

浅野環境ソリューション株式会社

代表取締役社長 伊藤　淳一


