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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現場精査の結果、既設舗装版が平均厚でt=200㎜と当初設計より厚いた
め、舗装版切断工及び破砕工の増工、舗装版撤去工に係る舗装廃材処理
費、運搬費の増工、また他工区(その２）との接続工事について、当初設計
では他工区（その２）工事で、（その１）工事の配管に接続する予定であった
が、不断水バルブ製作日数が50日納期が遅くなり、先に他工区（その２）工
事が完了となるため、工事の施工及び工程を考慮して（その１）工事で接続
を実施する。このことにより材料費及び労務費、接続土工を増工したため。

横道地内配水管布設替（その１）工事

管

配水管布設工（φ200㎜DIP-GX） L=92.8m

平成30年11月4日

9,030,960

胎内市　横道　地内

平成30年6月8日 平成30年11月4日

変更なし

株式会社　宮島工業所

代表取締役 宮嶋　誠一


