
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 当初設計で送水管を埋設する計画の箇所において、一部区間で地下埋設
物を下越しする計画だったが、想定していた深さより埋設位置が深かったた
め、埋設物の上部を通しても、散水管断面を確保できることを確認できたこ
とから、散水管の増工と送水管の減工とした。

市道東本町南５号線他道路融雪施設(配管)工事

土木一式

施工延長L=289.7m
散水管 φ65mm L=211.0m φ75mm L=5.3m
送水管 φ65mm L=3.8m(6.66m) φ75mm L=69.6m(70.2m)

変更なし

変更なし

胎内市　東本町　地内

変更なし  

変更なし

株式会社　長谷川工務店

代表取締役 長谷川　悟


