
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・予備設計で行った擁壁の比較検討結果を踏まえ、詳細設計を大型ブロッ
ク積擁壁に変更とする。
・別途発注業務委託の地質調査より基礎地盤が緩い砂地盤であることが判
明したため、既設擁壁の損傷状況から支持力低下が予想されることから、基
礎工の検討を増工した。

市道村松浜幹線・村松浜14号線道路改良事業設計業務委託

建設コンサル

測量業務　4級基準点測量　4点　路線測量　0.13km
設計業務　擁壁・補強土予備設計　1式
大型ブロック積擁壁詳細設計　1式

令和2年3月31日

5,850,900

胎内市　村松浜　地内

令和1年6月14日 令和2年3月31日

変更なし

新潟県新潟市中央区美咲町１丁目８番２２号

日伸技術株式会社

代表取締役 太刀川　孝一


