
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 配線ルート等の見直しを行った結果ケーブルサイズを細く変更できた等の
理由から減工した。
資材運搬について利便性を検討しヘリから仮設モノレールに変更したため
減工した。
照明の設置箇所が急峻で工事上危険であり仮設足場を設置したため増工
した。
リフト乗り場及び駐車場について利用者の安全性に配慮し投光器を追加す
るため増工した。
ゲレンデ及び索道部の下草・雑木が予想以上に多く伐採が必要であったた
め増工した。

胎内スキー場ナイター照明設備改修工事

電気工事

胎内スキー場の老朽化したナイター照明設備の更新
既存照明器具撤去　水銀灯投光器　54台
既存木柱撤去　9本　既存コンクリート柱撤去　1本
新設照明器具　ＬＥＤ投光器　78台
新設コンクリート複合柱　12本

変更なし

89,921,700

胎内市　熱田坂　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町１０番５１号

株式会社　長谷川電気工業所　胎内営業所

所長 緒形　利幸


