
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・屋根鉄板下地材を追加施工。
・浴室の壁及び床の状態が悪く、補強修繕費用を追加施工。
・改修工事に伴い、現場状況の調査を行ったところ、既存建物の状態が想
定以上に悪く、施工内容の変更調整に時間を要したことなどのため、工期
を38日間延長する。

つつじが丘地内市設住宅改修工事

建築一式工事

市設住宅改修一式　112.37㎡

令和1年9月24日

13,614,480

胎内市　長橋　地内

令和1年6月19日 令和1年9月24日

変更なし

新潟県胎内市中条２４７８番地の１

株式会社　小野工務店

代表取締役 小野　和英


