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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現場精査の結果、当初設計では新設管（HPPEφ150mm）切替後に既設歩
道部にある既設管を（VPφ150mm：L=113m）撤去する予定であるが、県の
道路改良工事がH31年度に繰り越された為、県の工事に合わせてH31年
度、既設管を撤去した。このことにより既設管撤去工を減工とした。

大長谷地内道路改良に伴う配水管布設替工事

管

○配水管布設工
φ150mmHPPE L=118.3m
○給水管布設工
φ 20mmPEP L= 31.6m 2軒
φ 20mmHIVP L= 1.3m

変更なし

9,555,840

胎内市　大長谷　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市下館７５０番地１

株式会社　オタニ水道

代表取締役 小谷　淳


