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工   事   名

工 事 場 所

種         別
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契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設農道との取付部の段差を解消するため、舗装工を増工した。
また、法面整形を行うための埋戻し工を増工した。

市道高野・土作・平木田線舗装新設工事

舗装工事

施工延長 L=270.0m
舗装工 下層路盤(ARC-40) 702㎡ 上層路盤(M-40) 662㎡
表層(⑤密粒度As) 769㎡
区画線工(外側線) L=551.0m

変更なし

6,568,560

胎内市　平木田　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市飯角１６番地１

株式会社　長谷川工務店

代表取締役 長谷川　悟


