
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 走幅跳・三段跳助走路のレーンマーキング工を実施する上で、ウレタンの
摩耗が激しく、施工不可のため、ウレタンオーバーレイ工の後にレーンマー
キング工を実施することとした。

胎内市総合グラウンド陸上競技場公認検定補修工事

舗装工事

ウレタンオーバーレイ　3048.3㎡
ウレタン補修　50箇所

変更なし

49,915,440

胎内市　西条　地内

変更なし  

変更なし

新潟県新潟市中央区米山５-１１-２１

長谷川体育施設株式会社　北信越支店

支店長 中島　等


