
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 本工事において、現状の工業用水用配水池のコンクリートから水が染み出
たため、特殊な措置を施したため。

並槻浄水場工業団地用配水設備更新工事

水道施設

機器費 1式 材料費 1式

変更なし

29,130,840

胎内市　並槻　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市村松浜字上原８８２番地１

北栄建設株式会社　胎内営業所

所長 今井　正信


