
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 公衆トイレ及び水飲み場の排水計画を再検討した結果、屋外の排水管延
長を減工とした。

とっさか防災公園トイレ等建築工事

建築一式

公衆トイレ 1棟
照明施設 4基
防災ブランコ 1基
防災備蓄倉庫 1基

平成30年11月16日

17,861,040

胎内市　二葉町　地内

平成30年6月8日 平成30年11月16日

変更なし

新潟県胎内市本郷町１番５号

株式会社　井上材木店

代表取締役 井上　大輔


