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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初、現場内にて処分する予定であった掘削土の置場スペースが不足した
ことから、現場外へ102.0m3搬出を行った。
また、現地精査の結果、県道交差点と接続する起点部について、巻き込み
の安全を確保するため、表層工を11.0㎡、区画線工を10.0m増工した。

市道高野・土作・平木田線舗装新設工事

舗装

施工延長 L=225.0m
舗装工 下層路盤(ARC-40) 347㎡ 上層路盤(M-40) 327㎡
表層(⑤密粒度As) 636㎡ オーバーレイ(⑬細粒度As5F) 14.0㎡
区画線工(外側線) L=460.0m

変更なし

4,825,440

胎内市　土作　地内

変更なし  

変更なし

山栄建設株式会社

代表取締役 大平　力


