
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事による道路規制について警察等関係機関と協議した結果、施工箇所
付近の歩行者の安全を確保するため、配置人数を変更し交通誘導警備員
を増工した。

市道本町・半山線消雪配管打替工事

土木一式工事

施工延長 L=211.45m 既設散水管撤去 L=194.0m
消雪パイプ(プレキャスト)
散水部 65A L=39.8m 80A L=19.4m 100A L=71.7m
125A L=45.6m 送水部 65A L=3.7m 100A L=1.9m

変更なし

19,438,100

胎内市　大川町 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市半山字谷内ノ入５４０番地１

山栄建設株式会社

代表取締役 大平　力


