
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 事業効果の早期発現を図るため、施工延長を74.3m増工した。

本郷塩津地区広域農道補修工事（第３次）

舗装

施工延長 L=214.3m
送水管φ100mm L=189.2m(190.7m)
送水管 φ65mm L= 25.1m( 25.5m)

変更なし

58,866,480

胎内市　鷹ノ巣　地内ほか

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


