
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現場精査の結果、集水桝箇所を伏せ越し配管せずに布設出来ることが判
明したため、継手材料を減工とした。また、他工区（その１）工事との接続に
ついて、工事の進捗状況を考慮して（その１）工事で接続を、実施することに
変更した。

横道地内配水管布設替（その２）工事

管

配水管布設工 （φ200㎜DIP-GX） L=93.5m
歩道部：舗装本復旧工（県道）
施工延長 L=92.7m
表層工⑨密粒度AS（13F） t=4cm 201㎡（歩道部）
表層工⑤密粒度AS20FH t=5cm 14㎡（車道乗入部）
不陸整正工 215㎡

変更なし

6,525,360

胎内市　横道　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市桃崎浜２８８番地１

株式会社　桃崎設備

代表取締役 菅　昭弘


