
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 給水先の日立産機システムが、水道メーターを設置する位置を変更するこ
とに伴い、配水管延長を減工した。

富岡地内配水管布設替工事

管

配水管布設工 （φ100㎜HPPE） L=114.4m

変更なし

5,186,160

胎内市　富岡　地内

変更なし  

変更なし

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


