
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現場精査の結果、工事箇所において一部既設舗装版の厚さ平均t=15mm
から45mm厚いため、舗装版撤去工に係るアスファルト舗装廃材処理費及
び殻運搬費を増工とした。また工事箇所がゴルフ場へのメイン道路であり、
通行止めで工事を実施するため、迂回ルートを設け、集落内の一部道路幅
が狭く危険を回避するため、交通誘導員を増員としたため。

星の宮町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧（その１）工事

管

施工延長L=100.0m
表層工⑤密粒度AS（新20FH）ｔ=5㎝ 286㎡
不陸整正工 286㎡
安全施設工 区画線設置 1.0式

変更なし

1,709,640

胎内市　星の宮町　地内

変更なし  

変更なし

株式会社　西奈美組

代表取締役 西奈美　公平


