
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 本工事の地先関係者より、隣接する自己所有地の将来的な活用意向につ
いて申し出があったため、L=32.6mをベースプレート式(取外可能)のガード
パイプに変更した。

市道西中央通り線防護柵設置工事

土木一式工事

施工延長　L=117.0m
防護柵(ネットフェンス)設置　L=84.4m
防護柵(ガードパイプ)設置　L=32.6m

変更なし

6,895,800

胎内市　加賀新　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社

代表取締役 高橋　伸一


