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種         別
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     （変更後）
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     （変更後）
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（変更後）

円

変更の理由 新設配管後に同路線の既設配管の点検を行った結果、既設配管部におい
て散水が不十分で積雪時に消雪できないことが予測されるため、冬期の交
通の安全を確保するため、消雪パイプ(プレキャスト)を増工した。
また、増工に伴い、受注生産資材の調達に期間を要し、また降雪期におけ
る交通規制・工程調整が必要となることから、工期内に完了することが困難
なため工事期間を100日間延長した。

市道東本町・大川町・十二林線消雪配管打替工事

土木一式工事

施工延長　L=231.86m 既設散水管撤去　L=237.1m
消雪パイプ(プレキャスト)　散水部　65A L=184.3m 80A L=22.0m
送水部　65A L=2.4m　125A　L=2.5m

令和2年3月21日

21,762,400

胎内市　東本町　地内

令和1年7月11日 令和2年3月21日

変更なし

新潟県胎内市中倉９１９番地２

杉田建設株式会社

代表取締役 早川　栄市


