
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 ・着工後の地質状況からストレーナ位置及びポンプ位置を変更したため、揚
水管を増工した。
・関連する別途発注工事との工程調整により、ポンプ室周辺のアスファルト
舗装工を減工した。

市道東本町・大川町・十二林線消雪井戸堀換工事

さく井工事

さく井工　さく井深度　H=40.0m
水中ポンプ(消雪パイプ用)φ100mm-7.5kW-2段　1基
組入制御盤(タイプⅠ)7.5kW・外気温(雪温)降水型　1個
受電配電設備(タイプⅠ)7.5kW以下　1式

変更なし

変更なし

胎内市　東本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


