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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地再調査の結果、起点部（№17+8.0）が既設舗装にすり付けていたため、
本工事で計画している横断勾配と合わなかった。
道路面の変化を避けるため、起点の位置を2.0ｍ西側に動かしたことにより、
施工延長を131.0ｍから133.0ｍに増工とした。

市道長橋・城塚・塩津線舗装新設工事

舗装工事

施工延長 L=133.0ｍ 下層路盤工（t=120㎜） 166.0㎡
上層路盤工（t=100㎜） 148.0㎡
表層工 （t= 50㎜） 717.0㎡

変更なし

5,431,320

胎内市　船戸　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市柴橋７８０番地１

有限会社　創栄建設

代表取締役 阿部　健


