
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 基礎掘削において、埋設管が基礎施工場所にあることが判明し支障となる
ことから既設配管切回し工事を増工とした。
外部足場について、仮設計画の見直しにより不要となったため、減工とし
た。

胎内市立黒川中学校給食搬入口設置工事

建築一式工事

仮設工事1.0式　コンクリート工事1.0式　鉄骨工事1.0式　屋根樋工事1.0式
既設配管切回し工事1.0式

令和1年9月20日

3,012,120

胎内市　太田野原　地内

令和1年7月11日 令和1年9月20日

変更なし

新潟県胎内市西本町４番１７号

佐藤建材

佐藤　房雄


