
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事範囲の入場口をシートゲートで計画していたが、工事期間中の天候変
化に対応しやすいクロスゲートへの変更とした。
工事車両の動線等工事敷地を再検討した結果、仮囲いの範囲を変更とし
た。

胎内市立乙中学校屋内運動場非構造部材耐震対策工事

建築一式工事

落下防止ネット張り工事 １式
スピーカー・時計落下対策工事 １式

変更なし

23,577,400

胎内市　大出　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


