
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・工事の施工実績に合わせて、防水面積を変更した。（△6.3㎡）
・当初アルミ笠木再利用の予定だったがアルミアングルが使用されていた
為、既設アングルを撤去し新設Ｌアングルの取付けを増工した。
・防水層の膨れ等を防ぐ為、脱気筒8.0箇所取付けを増工した。

築地中学校食堂棟屋上防水改修工事

建築一式

平面ウレタン塗膜防水（X-1） 355.0㎡
立上りウレタン塗膜防水（X-2） 153.3㎡

変更なし

5,355,720

胎内市　築地　地内

変更なし  

変更なし

有限会社　井上建設

代表取締役 井上　喜美男


