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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 屋根の大棟と下り棟の接合部について再検討した結果、下り棟包みを施工
すると雨仕舞が悪くなってしまうため、屋根工事の下り棟包み掴みを減工し
た。
小口巻きの施工箇所について再検討した結果、梁の小口は屋根の下で雨
水を吸わないため当初の8箇所を減工し、屋根から出る隅木の小口箇所4
箇所追加した。

（仮称）中条駅西口防災公園東屋建築工事

建築一式

東屋 1棟 建築面積 14.87㎡

平成30年10月23日

2,981,880

胎内市　西本町　地内

平成30年7月9日 平成30年10月23日

変更なし

佐藤建材

佐藤　房雄


