
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・測量業務について、現地測量の作業範囲を0.005km2から0.009km2に変
更した。
・設計業務について、計画概要書の作成業務を追加で実施した。
また、改修方法の決定など、集落協議に時間が必要なため、業務日数を
180日間から249日間に、完了期限を平成31年1月15日から平成31年3月25
日に変更した。

蔵王池耐震化対策整備計画策定業務委託

建設コンサルタント

測量業務
基準点測量2点
現地測量　1業務
路線測量　0.05km
設計業務
ため池改修設計　1式
経済効果算定　　 1式
計画概要書作成　1式

平成31年3月25日

8,400,000

胎内市　蔵王　地内

平成30年7月20日 平成31年3月25日

変更なし

新潟県新潟市中央区美咲町１丁目８番２２号

日伸技術株式会社

代表取締役 太刀川　孝一


