
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 本工事区間に水が流れないよう仮締切工（土のう工）を増工とする。
既設水路の壁が歩車道境界ブロックにあたるため、コンクリート切断工を増
工とする。

市道新栄町・関沢線道路改良工事

土木一式工事

施工延長　L=34.0ｍ
VSカルバート（1500×1200）　L=34.0ｍ

令和1年12月13日

11,096,800

胎内市　関沢　地内

令和1年7月26日 令和1年12月13日

変更なし

新潟県胎内市住吉町３番３号

丸鹿組株式会社

代表取締役 小野　鹿蔵


