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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初設計では、昨年行った同地区の工事状況を鑑み、コンクリート構造物
の取り壊しを施工延長分計上していたが、現地掘削のところ、コンクリート構
造物が設計数量より少量だったため。

公共下水道若松町地内管渠築造工事

土木一式

施工延長 L=129.50m
管布設工（◎150mm・VU管） L=127.70m
組立式マンホール（特1号） 2箇所
小口径マンホール（300型） 1箇所

変更なし

9,704,880

胎内市　若松町　地内

変更なし  

変更なし

丸鹿組株式会社

代表取締役 小野　鹿蔵


