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円

変更の理由 地下浸透槽に土砂やごみ等が流れ込まないよう、流入口３箇所にスクリーン
を設置した。
また、維持管理のため既設側溝蓋をコンクリート蓋からグレーチング蓋に交
換した。
車道部の既設舗装厚が予想以上に厚かったため、舗装版撤去費を増工と
した。
浸透側溝と既設舗装のすり付けのため、アスファルト舗装工（表層）を増工と
した。

市道白鳥線側溝改良工事

土木一式工事

地下浸透槽 61.0ｍ3
流入管理桝 2基
浸透側溝 50.0ｍ

令和2年1月10日

11,623,700

胎内市　若松町　地内

令和1年7月26日 令和2年1月10日

変更なし

新潟県胎内市羽黒１４９３番地

延本建設株式会社

代表取締役社長 田村　和美


