
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 さく井工事で発生する振動・騒音が周辺の家屋に影響するおそれがあるた
め、井戸の位置を工事中であったの（仮称）中条駅西口防災公園内に変更
とした。
公園内の景観と融雪施設の維持管理を考慮した結果、制御盤の位置を井
戸から10ｍ（標準）以上離したため、水中ポンプのケーブル延長及び電線
管の埋設工事を増工とした。

市道中条駅西口通り線融雪施設（井戸）工事

さく井

さく井 掘削深度 H=44ｍ 1本
ポンプ φ100mm×11.0kw×3段 1施設

変更なし

10,792,440

胎内市　西本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑７９７番地１

新菖工業株式会社　下越営業所

常務取締役営業所長遠藤　一之


