
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現道舗装の状態が悪く、発注当初より舗装の損傷が進み段差が生じること
から、車両通行の安全性の確保を行うため、舗装工を増工した。

市道山王・中村浜線舗装補修(その２)工事

舗装工事

施工延長 L=127.0m
舗装工 不陸整正 626.0㎡
表層(⑤密粒度As) 626.0㎡

変更なし

3,441,900

胎内市　中村浜　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市柴橋１２７４番地３

興栄建設株式会社

代表取締役 浮須　猛


