
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 リフト塗装面の改修のため下地処理をした結果、リフト支柱のナンバー表示
の傷みが想定以上に激しく交換の必要性があるため増工した。
動力部に付属する電気のケーブルカバーについて痛みが想定以上に激し
く交換の必要性があるため増工した。
材料運搬のためキャリアダンプの使用を予定していたが、使用しなかったた
め減工とした。

胎内スキー場小倉沢ペアリフト塗装面改修工事

塗装

DP1級（フッソ樹脂）耐候性塗料塗り 下地調整RB種
・動力部、可動部
・支柱 15箇所
・支柱マグネットナンバー
・ケーブルカバー更新

変更なし

5,895,720

胎内市　熱田坂　地内

変更なし  

変更なし

有限会社　みうら塗装工業

代表取締役 三浦　政実


