
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 点検時及び分解実施により、不具合のあった部品（シリンダーライナー、空
気槽圧力スイッチ）の追加整備した。
また、受注生産品（圧力スイッチ）の納入時期が1月下旬となったため、完了
期限を令和元年12月20日から令和2年2月14日に変更した。

伊勢堀川排水機場２号主ポンプ駆動用原動機分解整備工事

機械器具設置工事

２号主ポンプ駆動用原動機分解整備 1式

令和2年2月14日

7,760,500

胎内市　竹島　地内

令和1年8月26日 令和2年2月14日

変更なし

新潟県新潟市江南区楚川甲４１５番地４

株式会社　中越ポンプ

代表取締役 能登　政幸


