
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 自動火災報知設備受信機改修工事において配線を利用し、配線する計画
であったが既存電線管が想定より細く、配線の種類を変更する必要がある
ため増工した。
非常放送アンプ改修工事において配線にあたり、壁のコア貫通を予定して
いたが既存の貫通部が使用可能であったためコア貫通を中止した、また電
線の種類を将来のメンテナンスを考慮し変更した。

胎内スキー場ロッジ防災設備改修工事

電気

自動火災報知設備受信機改修工事
ガス漏れ複合受信機 1台 発信機 6個
非常放送アンプ改修工事
壁掛型防災アンプ 1台 壁掛型非常リモコン 1台

変更なし

5,518,800

胎内市　熱田坂　地内

変更なし  

変更なし

胎内電建工業株式会社

代表取締役 高橋　伸一


