
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 全熱交換型換気扇を撤去した所、新規設置する機器と既存リモコン配線の
仕様が違っていたため配線を新設する必要があり増工した。冷媒ガスの処
理量が想定以上かかったため増工した。空調機設置のため天井の解体復
旧を行う中で既存照明器具の取外し再設置を予定していたが、器具の痛み
が予想以上に激しく新しい物と交換する必要があり増工した。床暖房ヘッ
ダーのバルブが老朽化により交換する必要があり増工した。

クアハウスたいない空調設備改修工事

管

クアハウスたいない空調設備改修工事
建築面積 1,590.597㎡ 延床面積 2,363.185㎡ 構造 RC造 地上2階
空調機器設備 1式 冷暖房設備 1式 冷暖房ダクト設備 1式 換気機器設備
1式
換気ダクト設備 1式 撤去工事 1式 電気工事 1式 建築工事 1式 廃棄物処
分費 1式

変更なし

41,536,800

胎内市　下赤谷　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町４番１２号

株式会社　宮島工業所

代表取締役 宮嶋　誠一


