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（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ボイラーと貯湯槽を循環する給湯回路について配管が想定以上に劣化し
ていた事と、回路の効率向上・１次循環ポンプ性能アップ及び配管の改修
を行うため増工した。
ボイラーに不具合等が生じたため部品交換・熱交換器の洗浄等を行う必要
があり増工した。
温泉設備総合制御盤のデジタル指示温度調整器の不具合が生じており改
修する必要があり増工した。
また増額変更に伴い工事日数を49日間延長した。

クアハウスたいない貯湯槽・ポンプ等改修工事

管

クアハウスたいない貯湯槽・ポンプ等改修工事
建築面積 1,590.597㎡ 延床面積 2,363.185㎡ 構造 ＲＣ造 地上2階
機器設備 1式 配管設備 1式
撤去工事 1式 電気工事 1式 廃棄物処分費 1式
ボイラー改修工事

平成31年1月18日

25,119,720

胎内市　下赤谷　地内

平成30年8月3日 平成31年1月18日

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工

代表取締役 近　真之


