
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 各小中学校の手摺設置において、実績に合わせ減工とした。

胎内市立小中学校階段手摺設置工事

建築一式工事

乙小学校手摺設置　　 　 １式
中条中学校手摺設置　　　１式
乙中学校手摺設置　　　　１式
築地中学校手摺設置　　　１式

変更なし

2,146,100

胎内市　山屋　地内ほか

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市築地１９９２番地

有限会社　井上建設

代表取締役 井上　喜美男


